



PLAN DE ACCION GESTION TÉCNICO OPERATIVA VIGENCIA 2018

FO-GP-02

VERSION: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 2

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA EFICAZ Y EFICIENTE	OPTIMIZAR SERVICIO ACUEDUCTO	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	RENOVACIÓN DE REDES	Reposición de redes de acueducto en los sectores 1,2,3,5,6 y 7	17,77 KMs	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA						
			PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO	Actualizar el Plan de Operaciones y Mantenimiento de las redes de acueducto	100%		X	X	X	% Cumplimiento							
			COMPENSACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA	Intervención para adecuación sinque La Popa	100%		X	X	X	% Cumplimiento							
			CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	Actualización Plan de Emergencia y Contingencia	100%		X	X	X	% Avance de actualización del Plan							
			CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	Realizar Estudios técnicos de vulnerabilidad alternativa que garantice el suministro del agua potable en Valdecaque aparte de lo existente, fuentes de abastecimiento alternas.	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento							
		COBERTURA DEL SERVICIO	AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	Construir nuevas acometidas para aumentar la cobertura del servicio de acueducto			X	X	X	X	Km redes construidas						
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA	Optimización de filtros		100%	X	X	X	X	% Cumplimiento						
				Control de los productos químicos utilizados en el proceso de potabilización		100%	X	X	X	X	Volumen de agua tratada/volumen de agua potabilizada	DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en ISO 17025 para el laboratorio de ensayo		40%		X	X	X	Grado de implementación de la norma	DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				Mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos de reacción - sedimentadores y floculadores (estructura física)		100%		X	X		% Cumplimiento	DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				Actualización del catastro de redes	Ingreso al software de las redes conectadas al sistema de acueduto y alcantarillado	100%	X	X	X	X	% Avance en la actualización del catastro	DIVISIÓN PMAA					
		GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	Documentación del Plan de reducción de pérdidas técnicas		100%		X	X	X	% Avance en documentación del Plan	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES					
				Actualización normalidad referente a gestión ambiental		100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA					
		GESTIÓN AMBIENTAL	EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS	Estudio de caracterización aguas subterráneas del municipio		100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA					
				Implementación de actividades tendientes a la extracción de lodos y natas en PTAR		100%	X	X	X	X	% Avance en la implementación	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA					
Reposición de redes de alcantarillado				3,163 KM	X	X	X	X	Redes intervenidas/ Total redes programadas	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA							



**PLAN DE ACCION GESTION TÉCNICO OPERATIVA VIGENCIA 2018**

FO-GP-02

VERSION: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 2

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO		
	OPTIMIZAR SERVICIO ALCANTARILLADO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Actualizar el Plan de Operaciones y Mantenimiento de las redes de alcantarillado	100%		X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES					
				Construcción de redes de alcantarillado	1,5 KM	X	X	X	X	Km redes construídas	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES					
		CONTROL DE VERTIMIENTOS	TRATAMIENTO A AGUAS RESIDUALES	mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR	100%		X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA					